

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. számú MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2.-4., adószám: 10363315-2-15, cégjegyzékszám: Cg:15-09-060275, képviselő: Petró Árpád ügyvezető), mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**) másrészről a **WATT-TEAM Kft.** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 77. 7/28. adószám:26151357-2-15 cégjegyzékszám: Cg: 15-09-084717 képviselő: Enyedi Tamás ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A vállalkozási szerződés módosításának előzménye:

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.**, mint Megrendelő és a **WATT-TEAM Kft.**, mint Vállalkozó között 2021. június 24. napján vállalkozási szerződés jött létre közvilágítási hálózatbővítés, kivitelezés és egyes, a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban felsorolt helyszíneken a tervezési feladatok elvégzése tárgyában. Felek a vállalkozási szerződést 2021. augusztus 12. napján módosították, tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződésben szereplő helyszínek tulajdoni lapjainak ellenőrzése során megállapításra került, hogy a szerződés 1. pontjában feltüntetett **Alvég utca** és a **Besztercei utca** tekintetében a tulajdonosok, magánszemélyek, emiatt a közvilágítási fejlesztés ezeken a területeken nem jöhet létre, mivel az kizárólag közterületen lehetséges.

A Megrendelő műszaki igazgatójának 2021. szeptember 17. napján kelt feljegyzésében foglaltak alapján került sor a fentiekben részletesen meghatározott vállalkozási szerződés II. számú módosítására.

A vállalkozási szerződés módosítása azért vált szükségessé, mivel a Megrendelő tulajdonosa, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata négy helyszín esetében nem fogadta el a Megrendelő igénye alapján elkészített terveket, így a négy helyszín tekintetében újratervezés és más műszaki tartalommal történő kivitelezés indokolt.

1.) Felek a vállalkozási szerződés 3.) pontját 2021. szeptember 30. napjától a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozói díj: 77.074.100-Ft+ ÁFA.

A vállalkozói díj tartalmazza az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, illetve az annak részét képező költségvetésben, valamint a szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget. A Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban ezen felül díjat nem követelhet a Megrendelőtől. Az egyes munkatételekre vonatkozóan az árakat a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés tartalmazza.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Amennyiben a Vállalkozó az előleg igénybevételével élni kíván, Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés alapján az előleg az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során 4 részszámla (ideértve a végszámlát is, de az előlepszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

Az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 25 %-ának megfelelő összegről, 25 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Az 2. részszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 25 %-ának megfelelő összegről, 50 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

1

Az 3. részszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 25 %-ának megfelelő összegről, 75 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Vég számla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték fennmaradt összegéről, a 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

A részszámlák és a vég számla ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130 §. (1) – (3) bekezdés figyelembevételével, a Kbt.135. § (1) - (3), (6) bekezdéseinek alkalmazásával a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor.

A vég számla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Alvállalkozók igénybevétele esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A §-ban, illetve a 32/B §-ban foglaltak az irányadók. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül kiegyenlítésre: Ptk., Kbt., 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet, 2007. évi CXXVII. törvény.

2.) A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek és hatályban maradnak.

Felek a szerződésmódosításban foglaltakat közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 30.

WATT - TEAM KFT.
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 77. 1128.
Adószám: 261513572-15
Gépjegyzék szám: 1509-034817
Bank: 1084001-0000096-20100002
Vállalkozó

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
-1-

Megrendelő

Melléklet: módosított árazott költségvetés