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KIVITELEZESI SZERZODES
A

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZAT
TULAJDONABAN ES A NYIRVV NONPROFIT KFT. KEZELESEBEN
LEVO JARDAK FELUJITASA 1. SZAKASZ
CIiMU PROJEKT

KIVITELEZESERE

N
N\

L= LF = aa ey



amely létrejott egyrészrol

NYiRVV Nonprofit Kft.

székhely: 4400 Nyiregyhaza, Tiizér u. 2-4.
képviseletében: Dr. Pazonyi Péter iigyvezetd

addszama: 10363315-2-15

szamlaszama: 10918001-00000004-16160006
szamlavezeto bank neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
naplotigyfél-jele (NUJ): 349455231

mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld),

masrészrél SB Building Epitéipari Kft.
székhely: 4405 Nyiregyhaza, Hajé utca 1.
képviseletében Béres Zsolt iigyvezeto

ceégjegyzék szama: 15-09-084275

adoszama: 25919417-2-15

szamlavezetd bank neve: CIB Bank Zrt.

szamlaszama: 10700048-74140514-51100005
MKIK szama: 29A81771

NUJ szdma: 940574925

(a tovabbiakban: Kivitelez6) k6zo6tt az alabbi tartalommal és feltételekkel

ELOZMENYEK

A Megrendel§ feltételes kozbeszerzési eljarast folytatott le a Nyiregyhdza Megyei Jogu Varos
Onkorméanyzat tulajdonaban és a NYIRVV Nonprofit Kft. kezelésében 1évé jardak felujitasa L.
szakasz kivitelezése targyban, amelyre a legjobb ar-érték aranyu ajanlatot a Kivitelez6 adta.

A kivitelezeési szerzodés akkor I€p hatélyba. ha a sziikséges fedezetet Nyiregyhaza Megyei Jogt
Varos Onkormanyzata Megrendeld részére biztositia. A szerzédés hatalyba 1épésérol
Megrendel6 a fedezet rendelkezésre allasat kovetd 5 munkanapon beliil irdsban tajékoztatja
Kivitelezoét.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, amennyiben jelen Szerzddés a 1étrejottétdl szamitott 3 honapon
beliill nem lép hatalyba, Ggy e koriilményt Felek olyan bontd feltételnek tekintik, mely a
SzerzOdést a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — Szerz6dé Felek minden tovabbi
Jogi aktusa nélkiil — felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

I. A SZERZODES TARGYA

I.1.  Megrendelé megrendeli, a kivitelez6 elvallalja a Nyiregyhdaza Megyei Jogu Varos
Onkorményzat tulajdonaban és a NYIRVV Nonprofit Kft. kezelésében 1évé jardak felujitasa 1.
szakasz kivitelezését a jelen szerz6déshez
[. sz. mellékletként csatolt miiszaki tervdokumentacio, kivitelez6i tételes koltségvetés
és gjanlat alapjan (a mellékletek szerzodéshez valo fizikai csatolasa nem sziikséges).

I.2.  Teljesités helye:
4400 Nyiregyhaza, Majus 1. tér 2263/169. hrsz.
L3. A general Kkivitelezés keretében a kivitelezd feladatat képezi az ajanlati

dokumentacioban,  koltségvetésben — meghatarozott  munkak  megvaldsitasa,
rendeltetésszeriien tizemeltethetd allapota 1étesitmény kivitelezése.
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I1.

IL1.

IL.2.

I1.2.1.

11.2.2.

I1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

A kivitelezési munkék bizonylatolasa, adott esetben a sziikséges kdzmiszolgaltatoi €s
hatosagi atadasok megtartdsa és bizonylatoldsa, a megvalosuldsi dokumentéaciod
elkészitése és atadasa a megrendeld részére 2 (két) példanyban.

A SZERZODES OSSZEGE

Felek a kivitelezési munkak értékét a kozbeszerzési eljaras eredményérdl szolo
dsszegzésben foglaltaknak megfeleléen a kovetkezok szerint allapitjak meg:

Netto vallalasi ar: 94 499 495,- Ft

AFA (27%): 25 514 864,- Ft

Brutté vallalasi ar: 120 014 359,- Ft

azaz: brutté szazhuszmillio-tizennégyezer-haromszazotvenkilenc forint.

Felek megallapitjik, hogy a tevékenység nem épitési engedély koteles, ezért nem
tartozik az altalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL. tv. 142. § hatdlya ala.
Amennyiben a jelen szerzodés megkotésekor hatalyos AFA szabilyozas a jelen
szerzodés hatalya alatt viltozik, a hatalyos szabdlyozas a jelen szerzédés AFA-ra
vonatkozé rendelkezéseit a felek minden kiilon nyilatkozata, szerzédés modositasa
nélkiil médositja.

Kivitelez6 a vallalasi ar kialakitasakor szakvallalattol elvarhaté gondossaggal vizsgalta
feliil a rendelkezésre bocsatott dokumentaciot (miiszaki dokumentécié és koltségvetési
kiiras).

A szerzOdéses Osszeg a szerzodés 1.3. pontban meghatarozottakon til magéban foglalja
a kdvetkezoket:

A kivitelezd a dokumentacié nem megfeleld feliilvizsgalatabol adédd, valamint a
miiszaki sziikségességbol felmeriilé tobbletmunkai koltségeit, a koltségvetési kiirasban
nem szerepld, de a beruhazas rendeltetésszerii iizemeltetéséhez miiszakilag kozvetleniil
sziikséges munkakat, ide értve a miiszaki atadas-atvételi eljardson és adott esetben a
hasznalatbavételi eljaras soran az engedélyezd és szakhatdsagok, valamint kozma
lizemeltet6k altal eléirtak megvalositasanak koltségeit is, kivéve azokat a feladatokat,
melyek a szerzédés megkotésének idépontjaban - szakvillalattdl elvarhaté gondos
feliilvizsgalat mellett - sem voltak eldrelathatoak. Ilyen tobbletfeladat esetén a
Kivitelezd igazolt koltségei megtéritésére tarthat igényt.

a megvalositashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények kivitelezési koltségét és a
felvonulas koltségeit, a felvonulasi teriilet helyreallitasi koltségeét,

az 1dékozi arvaltozasbdl eredd vallalkozoi kockazatot,
a kivitelez6i hasznot,

a teljes kori teljesitéshez sziikséges valamennyi felmeriil6 koltséget,
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IL.3.

II1.

IIL.1.

A meghatarozott atalanyar a Magyar Szabvany és eldirasok szerinti 1. osztaly anyagra
és [. osztalyu kivitelezésre vonatkozik.

PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

A kivitelez6 altal 1 pld.-ban benyujtott szamla atutalassal keriil kiegyenlitésre a
kivitelez6 Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesitését kvetden a Ptk. 6:130. §
(I) = (2) bek., a Kbt. 135. § (3) bek., illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ban foglaltak szerint:

Kivitelezd szamlaszama: 10700048-74140514-51100005
A szamla benytjtasanak feltétele a megrendel6 képviseldje 4ltali teljesitésigazolas.

a.) Megrendel6 képvisel6jének irdsban nyilatkoznia kell a teljesitésigazolas kiadasardl
vagy megtagadasardl.

Megrendeld, amennyiben a Kivitelez6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerzOdésben az 4atadas-atvételi eljardas megkezdésére meghatarozott hataridét
koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi,
de a szerz6édésben meghatéarozott hatariddben — mely legfeljebb 30 nap lehet — nem
fejezi be. a Kivitelezo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

b.) A fizetési hataridé nem haladhatja meg a szamla Megrendelé 4ltali kézhezvételének

napjat kévetd 30 napot; a szamla kézhezvételének napja nem képezheti a felek
kozott megallapodas targyat.
Amennyiben nem allapithatd meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének
idépontja vagy Kivitelezd a teljesitést megeléz6en nyujtja be a szamlat, a fizetési
hatarid6 nem haladhatja meg a szerzédésben meghatarozott modon és tartalommal
torténd teljesités (épitési beruhazas esetén az atadas-atvételi eljaras befejezésének)
napjat kévetd 30 napot.

¢.) Amennyiben Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozdo(ka)t vesz(nek) igénybe, akkor
a [11.2. b) ponttdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint kell az ellenszolgaltatast
teljesiteni:

ca) a kivitelezéként szerz6do felek annak megfelelden nyujtjak be szamlajukat a
Megrendeldnek, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre jogosult az
cllenszolgéltatasbol. Az egyes kivitelezok a szamla benyujtdsdval egyidejiileg
nyilatkoznak arrol, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

cb) a kivitelez6k mindegyike az dltala kiallitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi
teljesités, valamint kivitelezoi teljesités mértékét;

cc) a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld a
szamla kézhezvételét kdveto tizendt napon beliil 4tutalja a Kivitelezének:

cd) a Kivitelez6 — amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor — haladéktalanul
kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait, vagy az alvallalkozdval kotott szerzédésben
foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja;



I11.2.

I11.3.

I11.4.

ce) a kivitelezok atadjak a Megrendelonek az alvéllalkozoi kovetelések
kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait:

cf) a kivitelezok altal benyujtott szamlaban megjeldlt, kivitelezoi teljesités
ellenértékét a Megrendeld a ce) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovetd
tizendt napon beliil atutalja a kivitelezdknek;

cg) ha a kivitelezék valamelyike a cd) vagy az ce) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatids fennmaradd részét a Megrendelé visszatartja, €s az
akkor illeti meg a kivitelezot, ha Megrendeld részére igazolja, hogy a cd) vagy az ce)
pont szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlo irattal igazolja, hogy az
alvallalkozo nem jogosult a kivitelez6 4ltal az ca) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére.

A felek kizardlag a cf) pont szerinti ellenszolgéltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendel6, minden részlettel
kapesolatban alkalmazni kell a ca)-cg) pontban foglaltakat.

Kivitelezé nem szamolhatja fel a dokumentacioban szereplé valamely munka végleges
elmaradasa esetén az e munkdra esd kivitelezéi dijat. Az elmarado munkdk
elszamolasanak alapbizonylata az arazott koltségvetés, valamint az épitési naplo vagy a
felek képviseloinek erre iranyuld kiildn irasbeli megallapodasa.

Kivitelezoi eldleg:

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bek. alapjan a szerzodésben foglalt altalanos forgalmi add
nélkiill szamitott teljes ellenszolgéltatas 5%-ig biztosit el6leget a kivitelezonek
amennyiben erre a kivitelezd igényt tart. Amennyiben a kivitelez6 az eldleg
igénylésének lehetdségével élni kivan, a megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bek. alapjan az el6leget az épitési munkateriilet dtaddsat kovetd 15
napon beliil kifizeti.

Az eldleg a végszamlaban kertil elszamolasra.

Szamlazas:

Kivitelezonek az elélegszamla, 1 részszamla és 1 végszamla benyujtasara van
lehetdsége. A részszamla 50%-os késziiltség elérését kovetden nyujthato be teljesitéssel
aranyosan.

Végszamla benyujtasanak feltétele a hianypotlas-mentes miszaki atadas-atvétel
lezarasa. A végszamla kifizetésének feltétele a teljesitésigazolas kidllitasa.

A benyujtott szamlakhoz a kivitelezének szamlarészletezot kell mellékelni.
Megrendel6 a miiszaki ellenér altal jovahagyott szamlat a III.1. pontban foglaltak szerint
teljesiti.

Ajanlatkérd a miiszaki ellenor éltal jovéhagyott szamldkat a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint utdfinanszirozas formdjaban,
atutalassal teljesiti. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (1) bekezdése alapjan, ha a nyertes
ajanlattevoként szerzédd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéstdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-ban foglalt
szabalyok szerint koteles eljari. Eljaras és kifizetés pénzneme forint. A részszamla
osszegét az ajanlatkérd dltal teljesitésigazolassal elismert szerzOdés szerinti teljesités
mértékének megfeleléen kell meghatdrozni. Ugy. hogy a részszamla szerinti netto
ellenszolgaltatas a szerzédés megvalosult értékét nem haladhatja meg. A benyuyjtott
szamlahoz ajanlattevének szamlarészletez6t kell mellékelnie. A Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerint ajanlatkérd a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
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IV.

IV.1.

IvV.2.

IV.3.

tartozasdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kivetelését
szamithatja be. A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozo rendelkezések,
jogszabalyok: 2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykonyvrol, 2015. évi CXLIII.
torvény a kdzbeszerzésekrol.

A SZERZODES TELJESITESE

Munkatertilet atadas:

A munkateriilet atadasara akkor kertiil sor, ha a jelen kivitelezési szerz6dést mindkét fél
alairta, és a munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapoti. A szerzodéskotést
kdvetéen a megrendeld tajékoztatja a kivitelezét, ha a munkateriilet atadhatd. Ezt
kovetden a felek altal egyeztetett idépontban keriil sor a munkateriilet atadasara, azzal,
hogy amennyiben annak feltételei a szerz6déskotéskor fenndllnak, a munkateriilet a
szerzOdéskotéssel egyidejiileg is dtadhatd. A megrendeld a munkateriiletet legkésébb a
szerz6dés alairasatdl szamitott 10 napon beliil kételes atadni.

Felek a munkateriilet dtadasanak tényét és id6pontjat kotelesek az épitési naploban
rogziteni.

Befejezés:
A kivitelezés teljesitésének hatarideje: 2023. december 15.
A kivitelez0 elételjesitésre jogosult.

Hatarid6ben teljesit a kivitelez6, ha az atadds-atvétel a szerzddésben elbirt teljesitési
hataridén beliil megkezdoédik. Az atadés-atvétel idotartama harminc nap.

Kivitelez6 irasbeli értesitését (készre jelentését) kovetden 15 napon beliil a megrendeld
képviseldje irdsban kitlizi az atadas-atvétel megkezdésének idépontjat.

Amennyiben a megkezdett atadas-atvételi eljaras sordan az atvételt akadalyozd
koriilmény mertil fel, ugy azt a megrendeld képviseldje haladéktalanul irasban kozli
Kivitelezovel, s egyben meghiusitja az atadas-atvételi eljarast.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras eredményesen lezarul, ugy a megrendeld
képvisel6je koteles teljesitésigazolast kiadni a I[I1.2. bekezdésben eléirt feltételek
figyelembevételével.

Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitasara jogosult miiszaki ellenér:
név: Demeter Gyorgy

cim: 4400 Nyiregyhaza, Ferenc krt. 26. 1/5.

telefonszam: 06/30-935-6952

Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltétele a kivitelez6 altal igénybe vett

valamennyi alvallalkozé teljesitésének elfogadasarol szold kivitelezéi irasbeli
nyilatkozatnak a megrendel$ képvisel6je részére torténd atadasa.

Felek kifejezetten megéllapodnak abban. hogy jelen szerzodés teljesitése soran egy
munkarész potmunka vagy tobbletmunka jellegét és ellenértékét a Polgari
Torvénykonyv 6:244. és 6:245. §-ai szerint allapitjak meg.

FELEK KEPVISELETE

Jelen szerz8dés modositasara kizarolag felek itt megnevezett képvisel6i jogosultak:



V.2

V1.

VL1.

VI1.2.

VIL.3.

VI14.

VI.5.

Megrendeld részeérol: Dr. Pazonyi Péter iigyvezeto
telefonszam: +36-42/548-460

Kivitelezo részérél: Béres Zsolt iigyvezetd
telefonszam: +36-20/213-1336

Epitési naploba torténé bejegyzésre jogosultak:
Megrendel6 részérdl és képviseletében eljaré miszaki ellendr:

neve: Demeter Gyorgy
Jogosultsagi szama: MMK - 15-20110
NUJ szédma: 349455231

Kivitelez6 részérdl:

Az épitési naplo vezetéséért felelds személy neve: Béres Zsolt
NUJ szama: 940574925

Az €pitési naploba bejegyzésre jogosult személy neve: Béres Zsolt
NUJ szdma: 940574925

Felel6s miiszaki vezetd neve: Béres Zsolt
jogosultsagi szama:15 - 50847
NUJ szama: 940574925

Az ajanlatban az értékelési szempont tekintetében megnevezett szakember rendelkezik-
e belteriileti ut és/vagy jardaépités és/vagy felujitas kivitelezése soran szerzett iranyitasi
tapasztalattal (igen/nem): igen.

FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

A kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok (nyomvonal) kitlizése a
kivitelez6 feladata.

Az ajanlati koltségvetéstdl eltérd anyagot, szerkezetet a kivitelezd csak a megrendeld
vagy képviseldje elézetes irasbeli hozzdjarulasa alapjan épithet be.

Az atadott munkateriileten — a szerzddés fennallasanak teljes idotartama alatt — a
tizvédelem és vagyonvédelem megszervezése, tovabba a tlizvédelmi eldirasok,
munkavédelmi és balesetelharitasi szabalyok, az egészségiigyi rendszabalyok
megtartasa a kivitelez6 feladata.

Kivitelez6 koteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet szerinti eldirasoknak
megfeleléen, az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartdas (OENY) nyilvanos feliiletén
keresztiil (https://www.e-epites.hu/oeny/), a kivitelezés teljes idStartama alatt épitési
naplot vezetni és a megrendeld szamara hozzatérhetévé tenni. Felek képviselol a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt €s utasitast az épitési
napléban kotelesek egymassal kozolni.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka teljes idétartama alatt — a helyszinen — a



kivitelezés iranyitasara sajat allomanyu épitésvezetdt vagy mivezetdt biztositani.

VL.6. Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a megrendel6 a miszaki ellen6rzést az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet szerint latja el.

VL.7. Kivitelezo a teljesitéséhez — a VI. 8. bekezdés szerinti kivétellel — az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet koteles igénybe venni. Kivitelezd a szerzédés
megkdtésének idépontjdban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében — a
szerzodés teljesitésének iddtartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség,
valamint a képviseletre jogosult megjelGlésével), amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében. A Kivitelezd a bejelentéssel egytitt koteles a Megrendelonek az
alvallalkozd6 megnevezésén, addszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult
személyén tal az ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités varhato
szazalékos aranyat, valamint az alvéllalkozoéi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értékét
megadni. A Kivitelezd a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendelot
tajekoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol. A Kivitelezo
koteles az ajanlatkérének az alvallalkozodi teljesitést kovetden az ajanlattevoi teljesitésen
beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranydt, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idopontjat és a kifizetett ellenszolgaltatds értékét
bejelenteni..

A Kivitelez6 jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik arr6l. hogy a szerzddés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya
alatt allo alvallalkozot.

VI.8. Kivitelezd alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezet vagy szakember bevonasa
a szerzOdés teljesitése soran akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas,
ha a kivitelez0 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1) szervezettel
vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
amelyeknek a kivitelez0 a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

V1.9. Kivitelez6 az alvéllalkozd tevékenységéért, mint sajatjaért felel.

VI.10. Kivitelezd koteles a munkateriileten édltala foglalkoztatott alvallalkozdkat az épitési
naplo nyilvantartasi részében vezetni. Megrendelé vagy a nevében eljaré személy
(szervezet) koteles ellendrizni, hogy az alvallalkozé. illetve az alvéllalkozdként
kozrem(kodo alkalmassag igazoldsadban részt vett szervezet vagy szakember vesz-e
részt a szerzOdés teljesitésében.

VI.11. A kozbeszerzési eljaras soran a kivitelezé altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevondsatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerzddés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozd koriilménynek
mindsiilt. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak Megrendeld
hozzéajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil
bemutatasra. (Kbt. 138. § (4) bek.)

VIL.12. Az alvallalkozo, illetve az alvallalkozoként kdzremikodd alkalmassag igazolasaban
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részt vett szervezet kotelezettségét teljesitheti a kivitelezd vagy a nem természetes
személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul
vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

VIL.13. A kivitelezés folyaman a kivitelez6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden kivitelez6i eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar
nem sziikséges —, tovabba minden tormeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania a
munkateriiletrl. Kivitelez felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.
Kivitelezd koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezd hulladékait és
tormelékét folyamatosan vagy minden munkanap végén Gsszetakaritani.

VI1.14. Eltakarasra keriilé munkarészek vonatkozasaban a kivitelezo az eltakaras elétt legalabb
8 nappal koteles a megrendel6t értesiteni, az eltakaras idépontjanak megjellésével.
Az értesitési kitelezettség elmulasztasa esetén — a megrendeld igényére — a kivitelezo
koteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltarni és az ellendérzést kdvetden az
eltakarasi munkat ismételten elvégezni.

Amennyiben erre miiszakilag nines méd, agy KIVITELEZO Kételes az eltakart
szerkezetrol és az eltakaris modjarél digitalis fotédokumenticiot késziteni,
melybél egyértelmiien megallapithaté az elvégzett kivitelezés. A dokumentaciot a
kivitelezé az elkészitéstél szamitott 8 napon beliil kiteles a megrendelé miiszaki
ellenérének atadni.

Amennyiben a kivitelezd ezen kotelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben
a megrendelé miiszaki ellenére a kérdéses munkaval érintett szakasz szamla
jovahagyasat megtagadhatja.

VII. MINOSEG

Kivitelezének be kell tartania az épités kozbeni minéségellendrzésnél, illetve az
elkésziilt munka mindségi tanusitasanal a nemzeti szabvanyokban, az épitéstigyi €s
épitésfeliigyeleti hatdsigi eljarasokrél és ellendrzésekrol. valamint az épitésiigyi
hatosagi szolgaltatasrél szold 312/2012. (XI. 8.) Korményrendeletben foglaltakat,
valamint az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasdnak részletes szabalyairdl szolo 275/2013. (VIL. 16.)
Korm. rendelet eldirasait.

VIIL. KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, MEGHIUSULAS

VIIL1. Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezd a szerz6dést késedelmesen
teljesiti, igy a megrendelé késedelmi kotbérre jogosult, feltéve, ha a késedelem olyan
okbol szarmazik, amelyért a kivitelezo felel6s. A késedelmi kétbér mértéke a szerzodés
szerinti nettd ajanlati ar 1%-a/késedelmes nap. A késedelmi kotbér dsszegének felsé
hatdra a nettd egyosszegli ajanlati 4r 20%-a. A szerzOdés szerinti nettd egydsszegl
ajanlati ar 20%-4t meghalad6 késedelmet a megrendelé meghitsuldsnak, azaz a teljesités
elmaradésénak tekintheti és megilletheti a szerzodés felmondésanak joga. A szerzodés
fentiek miatti felmondésa esetén Megrendeld késedelmi kétbér helyett meghitsulasi
kotbért kovetelhet a VIIL.2. bekezdésben foglaltak szerint.

VIIL2. Meghitsulasi kotbér: amennyiben a szerzodés olyan okbol sziinik meg. melyért a

kivitelezé felelés, a kivitelezdnek meghiusulasi kotbért kell fizetnie a megrendeld
részére. Merteke a netto szerzddéses ar 20%-a.
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Megrendel6 és a kivitelezd a szerz6dés meghitsulasanak tekintik kiiléndsen azt, ha a
megrendeld a hibas vagy késedelmes teljesités miatt elall a szerzodéstol.

VIIL.3. Hibas teljesitési kitbér:
A hibas teljesitési (mindségi) kotbért megrendelé a kivitelezd nem szerzddésszert
teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibas teljesités a kivitelezének, vagy az
altala a teljesitésbe szabdlyszertien bevont kdzremiikédéknek rohatd fel. A hibas
teljesitési (mindségi) kotbér mértéke a hibds teljesitéssel érintett rész miiszaki ellenor
altal megallapitott netto értékének 2 %-a.

VIIL4. A jelen szerzodésben szabalyozott kotbér érvényesitése oly modon torténik, hogy az
esedékes kotbér dsszegét a kivitelezo kozvetleniil megfizeti a megrendeld részére, vagy
a megrendel6 a kotbérek Osszegét jogosult a kivitelezd altal kiallitott szamlaba
beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

VIILS. Barmely kotbér megfizetése a kivitelezot nem mentesiti az egyéb jogkdvetkezmények
alol. Megrendeld a kotbért meghalado karanak érvényesitésére is jogosult.

VIIL6. Kivitelez6 végszamldja a miszaki atadas-atvételi eljards sordn rogzitett hibdk,
hianyossagok kijavitasanak, potlasanak a megrendelé miiszaki ellendre altal torténd
igazolasa napjan valik esedékessé.

VIIL.7. A szerzOdésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

VIIL8. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a kivitelezd a Polgari Térvénykényvrél sz6lo
2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi kamat megfizetését kovetelheti a
megrendel6tol.

IX. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

e A jotallasi és szavatossagi kotelezettség a miszaki atadds-atvételi eljaras sikeres
lezarasatol szamitottan kezd6dik a Polgari Térvénykonyv szerint.

e Jotallasi biztositék: a megrendel a szerzédés hibas teljesitésével kapesolatos jotallasi
€s szavatossagi igények biztositékaként jotallasi biztositékfizetési kotelezettséget ir eld.
A jotallasi biztositék mértéke a szerz0dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatdas 6sszegének 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint kell nyujtani. A jotalldsi biztositékot a jotdllasi kotelezettség
kezdetének id6pontjdban kell rendelkezésre bocsatani és a jotallasi idé végéig kell
rendelkezésre allnia.

e Jotallasi id6: Megrendeld 12 honap kotelezé jotallasi id6t ir eld. A kivitelezo altal
vallalt hosszabb jotéllasi idé 0 honap, tehdt a jotallas teljes idétartama 12+0 hénap.

e  Szavatossag: kivitelezd a hibas teljesitésért szavatossaggal tartozik a Ptk. vonatkozo
rendelkezései szerint.

X. MUSZAKI ATADAS - ATVETEL

X.1. Hatéridében teljesit a véllalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt teljesitési
hatarid6n beltil megkezdédik. (Ptk. 6:247 § (2) bek.)
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X.2.

X.3.

X4.

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

Kivitelezd a teljesitésr6l a megrendel6t 15 nappal korabban kételes értesiteni készre
jelentéssel. Megrendelé az 4ltala megjeldlt idépontban az érdekelt szervek
egybehivasaval az atadas-atvételi eljarast lefolytatja.

A kivitelezés akkor tekinthetd teljesitettnek, amikor a kovetkezo feltételek egyiittesen

fennallnak

- a kivitelezés a megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentécié alapjan, VII.
pontban meghatarozott mindségben, hidny- és hibamentesen, rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas allapotban, a mindenkori épitési eléirasoknak megfelelden
elkésziilt,

- kivitelez6 a hulladékkezelésrol jelen szerzddés szerint gondoskodott,

- kivitelezd a munkateriilet megfelel6 helyreallitasarol gondoskodott,

- Kkivitelez6 atadja a megrendel6 részére a felhasznal6i tizemeltetési és hibaelharitasi
atmutatot.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgdlni,
a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, p6tlasanak
hataridejét a hibas, hianyos munkarészekre eso kivitelezoi dijat (anyag + dij), valamint
az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

Kivitelezé az 4atadas-atvételi jegyzOkonyv aldirasaval egyidejlileg koteles atadni
Megrendelének 2 (kettd) példany atadasi-atvételi (megvalosulasi) dokumentéciot. Az
atadas-atvételi jegyzOkonyvet a kivitelezé 3 (harom) példanyban allitja ki, melybdl 1
(egy) példanyt a megrendeld részére koteles atadni, 1 (egy) példanyt pedig az €pitési
naplo mellékleteként koteles kezelni.

Az atadasi dokumentéciot a kivitelezo elektronikus formdban is biztositja a megrendel6
részere.

Az atadas-atvételi eljardsok teljes koltsége a kivitelezot terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a kivitelezé érdekkorében felmertilé okra
vezethetd vissza.

A karveszély viselése a sikeres miiszaki atadas-atvétellel és birtokbaaddssal szall at a
megrendeldre.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal
jaro munkék folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznélatot.

Az atadas-atvétel idején fenndlld hibak, hianyok kijavitasanak hatdrideje 30 napnal
hosszabb nem lehet.

Megrendeld kijelenti, hogy ha a kivitelez6 a szerzodésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a szolgaltatast abban az esetben is atveszi, ha az valamely. a
jelen szerzddés targyat nem képezo, a vallalkozasi szerzodéstdl fiiggetlen ok miatt az
atadas-atvétellel egyidejlileg hasznalatba vehetd nem volna.

Kivitelezé a miiszaki atadas-atvételi eljaras iddpontjaban koteles a megrendeld részere
atadni mindazon iratokat (kérésére az épitési naplot és annak mellékleteit), melyek a
szerzOdésszerl teljesités elbiralasahoz sziikségesek.

A teljesités igazolasdhoz a megrendel6 kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartméanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolds bemutatasa
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hianydban a megrendeld a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.
Felek egybehangzoan rogzitik, hogy - figyelemmel a hasznalatbavétel (iizembe
helyezes) feltételeinek biztositasahoz fliz6d6 alapvetd megrendeléi érdekre — a
megrendeld a teljes szolgaltatas atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a kivitelez6 az
e pontban felsorolt valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsatja.

X.9. Felek a miiszaki atadas-atvétel lezarasatol szamitott egy éven beliil utofeliilvizsgalati
eljarast tartanak.
Az utofeliilvizsgalati eljarast a megrendeld késziti el6 és meghivja arra a kivitelezot.
A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a megrendelé altal 6sszeallitott hibajegyzéket is.
Megrendelé az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
JjegyzOkonyvben fel kell tiintetni a résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Kkivitelez6 4altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok
potlasara vallalt hataridot.

Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibak kijavitdsa a megjeldlt idépontra nem
késziil el, és Gjabb feliilvizsgalat megtartasa sziikséges, ugy a felmeriilé miiszaki ellendri
napidij megfizetése a kivitelezot terheli.

XI. EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

XL1. A Kivitelezé koteles — legkésobb a szerzodéskotés idépontjara — meglévé épités-
szerelési szakmai felel0sségbiztositasat megfelelden kiterjeszteni, vagy megfeleld 0
€pités-szerelési szakmai feleldsségbiztositast kdtni az adott munkara vonatkozdan az
aldbbi mértékben: legaldbb 80.000.000 Ft/év és legalabb 8.000.000 Ft/karesemény. A
felelosseégbiztositasi kotvény masolatat a kivitelezd koteles a jelen szerzédéshez IV.
szamu mellékletként csatolni.

XI.2. Megrendel6 jogosult a kivitelezétdl a kotbéren feliili karanak megfizetését is igényelni.
XI.3. Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel megallapodnak, hogy

1) A kivitelezo

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel. és melyek a
kivitelez6 adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrol a megrendeldt haladéktalanul értesiti.

2) Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatdrozott feltétel;
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b) a kivitelezo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

3) A X1.4. (2) bekezdés szerinti felmondas esetén a kivitelezo a szerzodés megsziinése
el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

4) A kilfoldi adoilletoségli kivitelez6 koteles a szerzédéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a kivitelezore vonatkozo6 adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

XI.4. Minden, a jelen szerzddés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitést, kozlést
vagy nyilatkozatot — amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy egy€b, a felek altal
kozosen készitett jegyzOkonyvben kozlik —, a kdvetkezo irott formak valamelyikében
kell a masik féllel kozdlni: e-mail, ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildétt levél,
telefax.

Ezen értesitések hatalya a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor all
be. A felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

XL5. A szerzédés teljesitéséhez a magyar nyelvtudas sziikséges. Amennyiben a szerzodés
teljesitéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a targyaloképes
szintet, Ggy a Kkivitelezonek a szerzodés teljesitésének ideje alatt folyamatosan
szaktolmacsot kell biztositania, tovabba koteles a szakforditasrol gondoskodnia,
melynek koltsége a kivitelezot terheli.

XI.6. A szerzédés modositasa: jelen szerz6dés modositasaval kapesolatban a Kbt. 141. §-ban
foglalt rendelkezések az iranyadoak. A szerzodés modositasa csak irasban érvényes, €s
csak akkor, ha tartalmazza legalabb az alabbiakat:

e akifejezett utalast a szerzddésre és annak pontosan meghatarozott rendelkezésére,

a modositott rendelkezést,

a modositas idobeli hatalyat,

a modositas alairasanak datumat,

mindkét szerzodo fél erre jogosult képviseldjének az alairasat.

XL.7. AKbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a megrendel a szerzodést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstdl elallhat, ha:

a. feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
141. § alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni:

b. a kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
kivitelezoként szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak: vagy

¢. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta. hogy az Eurépai Unio jogabol
eredd valamely kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, €s a birosag
altal megallapitott jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

d. ajelen szerzédés XI1.4. (2) bekezdésében meghatarozott okbol,
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XL8.

XL.9.

XL.10.

XL.11.

XIL.12.

XI.13.

a kivitelezo felrohato késedelme eléri a 20 napot,

a kivitelez6 hibasan teljesit €s a hibat 20 nap alatt nem javitja ki,

a kivitelezo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,

a kivitelez6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cséd- vagy felszamolasi

eljarast rendelnek el, a kivitelezo legfobb szerve a tarsasdg végelszamolasanak

megkezdésérol, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz,

i. jogszabélyon alapuld felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

j. akivitelezd barmilyen médon megtéveszti a megrendeldt, vagy valotlan adatot
szolgéltat,

k. a kivitelezd jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben

megszegte, hogy ennek kovetkeztében megrendelének a tovabbi teljesités nem all

érdekében.
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A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a megrendel6 koteles a szerzddést felmondani,
vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol eléllni, ha a szerz6dés megkéstését kdvetden
jut tudomasara, hogy a kivitelez tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizaro ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

A szerz6dés lényeges feltételeit érintd kérdésekben — ideértve a felek altal lényegesnek
mindsitett szerzodéses feltételeket is — kizarolag a felek jelen szerzédésben megjelélt
képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, a masok altal tett esetleges
naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013.
€vi V. térvény vonatkozo rendelkezései, az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl
sz0l6 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitoipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodd tervez6i és mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, tovédbba a targyra
vonatkozd egyéb hatalyos magyar jogszabalyok eldirdsai érvényesek.

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz6désbol eredd vitas kérdéseket
egyeztetés utjan kisérlik meg rendezni és birdsaghoz barmelyik fél csak akkor fordul,
ha az egyeztetés 30 napon beliil sem vezet eredményre. A vitas kérdések rendezésében
a Polgari perrendtartasrél szolé 2016. évi CXXX. tv. szerint hataskorrel és
illetékességgel rendelkezé birdsag jar el.

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzddés bevezetd részében a bankszamla szama
helyesen keriilt rogzitésre. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a bankszamla szdma
megvaltozik az uj bankszdmlajanak szamarol a megrendel6t cégszertien alairt, ajanlott-
tértivevényes postai kiildeményként megkiildott irasbeli nyilatkozatban koteles
értesiteni.

Felek képvisel6i kijelentik, hogy a szerzédés aldirasara jogosultak, a szerzédést
atolvasas utan, mint az tigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t magukra nézve
kotelezonek ismerik el, és helybenhagydlag irjak al4.

A szerz0dés csak a szerzédéshez csatolt és a felek altal a szerzédéssel egyidejiileg
keltezéssel és kézjegyeikkel ellatott alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes a mellékletek
fizikai csatolasa nélkiil is:

Lol



I. sz. melléklet: miiszaki tervdokumentacio, kivitelezoi tételes koltségvetés és ajanlat,
[I. sz. melléklet: felelosségbiztositasi kétvény masolata,
[11. sz. melléklet: alvallalkozoi bejelentés

Nyiregyhaza, 2023. szeptember 21.

NYIRVV Nonprofit Kft. SB Building Epitéipari Kft.
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Kivitelezési szerzddés V. sz. melléklete

Nyilatkozat alvallalkozék bejelentésérol

Alulirott Béres Zsolt, mint a(z) SB Building Epitdipari Kft. 4405 Nyiregyhaza, Hajé utca 1.
(cégnév, székhely) cégjegyzesre jogosult képvisel6je, mint KIVITELEZO a Nyiregyhaza
Megyei Jogii Viros Onkormanyzat tulajdonaban é a NYIRVV Nonprofit Kft.
kezelésében 1évo jardak felujitasa I. szakasz cimi projekt kivitelezése targyu kozbeszerzési
eljaras vonatkozasaban az alabbiakrdl nyilatkozom:

1. Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bek. szerint a szerz6dés megkotésének
idopontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének
idotartama alatt koteles vagyok elzetesen a megrendelének valamennyi olyan alvallalkoz6t
bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetoség, valamint a képviseletre jogosult
megjelolésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. A bejelentéssel egyiitt koteles
vagyok a megrendelének az alvéllalkozd6 megnevezésén, addszdaman, elérhet6ségén, a
képviseletre jogosult személyén til az kivitelezdi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités
varhato szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozdi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas
értékét megadni. A szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles vagyok a megrendel6t
tajekoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. Koteles vagyok a
megrendelonek az alvallalkozoi teljesitést kovetéen a kivitelezdi teljesitésen beliil az
alvallalkozoi teljesités rényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgéltatas teljesitésének
idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

2. A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a szerz6dés megkotésének iddpontjaban az alabbi
alvallalkozokat kivanom Megrendel6 felé bejelenteni:

megnevezeés: AQUA — BUILDING Kft

adoszam: 25144918 -2 - 15

elérhetoség: 06209382135

képviseletre jogosult: Toth Tiinde

az alvallalkozoi teljesités vdrhato szazalékos aranya: 20 %

az alvallalkozoi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értéke: 18 910 000 Ft +Afa
az alvallalkozo altal ellatott tevékenység: foldmunka, burkolatbontas

/Az adatok megaddsa minden, a szerzddéskitéskor mdr ismert alvdllalkozdra nézveNiitelezd!/

Keltezés (helység, év, honap, nap)

[
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